

1004^년 **신안**

2025(2024회계연도) 신안군 특수공시

2025. 8.



신 안 군
[기획예산과]

특수공시 사업 목록

(2024. 12. 31.기준 / 단위 : 억원)

분 야 별	사 업 명	총사업비	공정률
문 화 및 관 광	인피니또뮤지엄 건립사업	195	40%
	문화예술회관 건립사업	251	84%
	암태면 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	277	45%
	신안군 반다비 국민체육센터 건립사업	162	35%
농 립해양수 산	전남형균형발전 300프로젝트사업	350	5%
	채소류 출하조절 사업	124	20%
지 역 개 발	비금 송치지구 농어촌마을 하수도 정비사업	111	55%
	신의 상태서지구 농어촌마을 하수도 정비사업	88	60%
	식수전용저수지 확충사업	369	45%
	복룡지구 연안정비사업	97	20%

1 인피니또뮤지엄 건립사업

목적

- 신안군립미술관(인피니또뮤지움) 건립을 통한 문화 기반시설을 확충하여 지역 주민에게 문화 향유 기회제공 및 문화복지 실현

사업 개요

- 위치 : 신안군 자은면 한운리 산231번지 일원
- 사업량 : 미술관 조성 및 전시기획[연면적 3,459.13㎡(지하1, 지상2)]
- 총사업비 : 19,500백만원
- 사업기간 : 2021 ~ 2026

추진현황 및 계획

- 문체부 건립타당성 사전평가 완료 : 2021. 05.
- 전남도 지방재정투자심사 심의 완료 : 2021. 10.
- 실시설계용역 발주 : 2022. 06.
- 전남도 건설기술심의 완료 : 2023. 10.
- 도시계획(용도지역-계획관리지역) 변경 및 건축허가 : 2024. 07.
- 공사 착수 : 2024. 08.
- 공사 완료 예정 : 2026. 03.

기대 효과

- 대표 군립미술관 건립으로 군민들의 문화예술 향유기회 증대 및 자긍심 고취

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	19,500	1,250	1,100	3,200	13,950

위 치 도



조 감 도



2 문화예술회관 건립사업

목 적

- 신안 문화예술회관 건립을 통한 문화기반시설 인프라 확충으로 지역주민에게 문화 향유 기회제공 및 문화공간 조성

사업 개요

- 위 치 : 신안군 압해읍 학교리 537-1번지 일원
- 사업 량 : 문화예술회관 및 문화원 신축 [연면적 7,278.06㎡(지상3)]
- 총 사업 비 : 25,165백만원
- 사업 기 간 : 2021 ~ 2026

추진현황 및 계획

- 사업계획변경 승인 완료(문체부, 도) 및 전남도 투자심사 승인 : 2019. 03.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 12.
- 전남도 건설기술심의 완료 : 2021. 04.
- 신안군 건설기술심의 완료 및 공사계약 완료 : 2022. 01.
- 공사 착수 : 2022. 01.
- 공사 완료 예정 : 2026. 03.


기대 효과

- 문화예술공연 거점 마련으로 군민 문화예술 향유기회 확대

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	25,165	6,303	1,969	8,538	8,355

위치도



조감도



3

암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건립사업

목 적

- 중부권 주민의 체육활동을 통한 건강증진 및 스포츠와 문화를 통해 커뮤니티와 교류할 수 있는 기회 제공

사업 개요

- 위 치 : 신안군 암태면 단고리 970-1, 970-2
- 사업량 : 지하1~지상3층, 건축면적 1,998㎡, 연면적 4,482㎡
- 수영장, 작은영화관, 작은도서관, 청소년 문화의집, 보건지소
- 총 사업비 : 27,700백만원
- 사업기간 : 2019 ~ 2025

추진현황 및 계획

- 기본계획 및 타당성 조사 : 2019. 01.
- 공공건축심의 완료 : 2020. 04.
- 실시설계용역 착수 : 2021. 08.
- 지방재정투자심사(재심사) 조건부 승인 : 2022. 12.
- 건축허가 승인 : 2023. 01.
- 공사 발주 및 감리용역 계약 심사 : 2023. 07
- 공사 착공 : 2023. 10.
- 공사 준공 : 2025. 11.
- 개관 및 운영 : 2026. 06.

기대 효과

- 신안군 중부권 주민의 다양한 체육 및 문화 수요 충족 기대

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	27,700	699	638	5,185	21,178

위 치 도



전경사진



목 적

- 북부권 주민의 체육활동을 통한 건강증진 및 스포츠와 문화를 통해 커뮤니티와 교류할 수 있는 기회 제공
- 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 사회통합형 공간 창출

사업 개요

- 위 치 : 신안군 지도읍 읍내리 505-27
- 사 업 량 : 지상2층, 건축면적 1,497㎡, 연면적 2,117㎡
- 수영장, 헬스장, 작은도서관, 다함께 돌봄센터
- 총 사 업 비 : 16,200백만원
- 사 업 기 간 : 2020 ~ 2025

추진현황 및 계획

- 기본계획 및 타당성 조사 : 2019. 09.
- 공공건축심의 완료 : 2020. 04.
- 실시설계용역 착수 : 2021. 08.
- 지방재정 투자심사 완료 : 2022. 11.
- 계약심사 및 기술심의 완료 : 2023. 11.
- 공사 착공 : 2024. 04.
- 개관 및 운영 : 2026. 06.

기 대 효 과

- 신안군 북부권 주민의 다양한 체육 및 문화 수요 충족 기대
- 농어촌 지역 특성을 고려한 아동·청소년의 방과 후 서비스 충족 기대

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	16,200	447	176	3,022	12,555

위 치 도



전경사진



5

전남형균형발전300프로젝트

목적

- 故 김대중 전 대통령의 출생지인 하의도를 중심으로 신안군의 섬지역 문화, 자연자원, 역사 문화관광을 활용-연계한 관광/문화/편의시설 구축을 통한 '가고 싶은 섬, 살고 싶은 섬' 을 조성하고자 함

사업개요

- 위 치 : 하의도, 신의도, 장산도, 옥도, 퍼플섬 등
- 사업량 : 옥도 작약의 섬, 하의 큰바위 얼굴 명소화, 하의 인동초 평화의 전당, 신의 올리브의 섬, 장산 화이트의 섬, 반월·박지도 퍼플섬, 관광 콘텐츠 개발 등 역력 강화 사업
- 총 사업비 : 35,000백만원
- 사업기간 : 2024 ~ 2028

추진현황 및 계획

- 전남형 균형발전 300 프로젝트 공모사업 준비: 2023. 3. ~ 7.
- 전남형 균형발전 300 프로젝트 선정(전남도): 2023. 7. 25.
- 기본계획 용역 추진: 2024. 4. ~
- 지방재정투자사업 심사 통과(중앙): 2025. 7.
- 군 ↔ 도 전남형 균형발전 300 프로젝트 사업변경 협의 : 2025. 8.
- 실시설계 총괄 발주: 2025. 10.
- 사업완료: 2028. 12.

기대효과

- 하의권의 고유자원 및 해양생태를 연결하여 자연 친화적인 관광지로 개발해 지역경제 활성화 계기 마련

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	35,000	0	0	300	34,700

위 치 도



전경사진



6 채소류 출하조절 사업

목 적

- 수급변동이 큰 주요채소류(양파, 마늘 등)의 수급 및 가격안정을 위해 산지에서 상시출하를 조절할 수 있는 저온저장시설 및 선별시설 설치

사업 개요

- 위 치 : 신안군 압해읍 신용리 601번지 일원
- 사 업 량 : 2개동/지상1층(저온저장고 14동, 선별장, 부대시설)
- 총 사 업 비 : 12,400백만원(국비 4,000, 도비 900, 군비 7,500)
- 사 업 기 간 : 2022년 ~ 2025년

추진현황 및 계획

- 대상지 선정 및 설계용역 : 2023. 12.
- 투자심사, 경관심의 등 : 2024. 4.
- 건축인허가 및 계약심사 : 2024. 8. ~ 10.
- 지장물 철거 및 이설 : 2025. 1.
- 공사착공 : 2025. 2.
- 물품 및 기계발주 : 2025. 6.

기 대 효 과

- 신안군 주요채소류(양파,마늘 등) 수급 및 가격안정을 통해 농가 소득증대

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	12,400	-	2,900	5,500	4,000

 위치도



 전경사진



목 적

- 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대

사업 개요

- 위 치 : 비금면 수대리(송치, 수도) 일원
- 사업량 : 처리장 60^m/일, 관로 L=3.272km, 배수설비 109가구
- 총사업비 : 11,137백만원 (국 7,738, 도 668, 군 2,731)
- 사업기간 : 2022. 12. 09 ~ 2025. 12. 30 (37개월)

추진현황 및 계획

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2021. 01.
- 재원협의 및 사업인가 : 2022. 07. ~ 08.
- 계약체결 및 공사착공 : 2021. 11.
- 사업 준공 : 2025. 12.
- 국비 정산 : 2026. 03.

기대 효과

- 공공수역의 수질보전, 수인성 병원균 예방효과, 토지이용의 효과증대 생태계 보호, 용수이용 효과 증대 등

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	11,137	1,013	1,110	3,329	5,685

위 치 도



전 경 사 진



목 적

- 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대

사업 개요

- 위 치 : 신의면 3개 지구(자실1, 자실2, 동면)
- 사업량 : 처리장 85m³/일, 관로 L=4.332km, 배수설비 117가구
- 총사업비 : 8,823백만원 (국 5,776, 도 609, 군 2,438)
- 사업기간 : 2023. 09. 25 ~ 2026. 01. 28 (29개월)

추진현황 및 계획

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2021. 02.
- 재원협의 및 사업인가 : 2023. 06. ~ 08.
- 계약체결 및 공사착공 : 2023. 09.
- 사업 준공 : 2025. 10.
- 국비 정산 : 2026. 01.


기대 효과

- 공공수역의 수질보전, 수인성 병원균 예방효과, 토지이용의 효과증대 생태계 보호, 용수이용 효과 증대 등

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	8,823	400	273	2,696	5,454

위 치 도



전경사진



9

식수전용저수지 시설사업(암태면)

목 적

- 우리군 중부권 교통여건 개선, 관광객 증가, 주민 생활수준 향상으로 수도사용량의 급격한 증가에 대응
- 매년 발생하는 식수난 및 가뭄해소를 위한 추가 수원 확보

사업 개요

- 위 치 : 신안군 암태면 도창리 ~ 자은면 유천리 일원
- 사업 량 : 부지 96,048㎡, 댐 177m, 도수관로 11.3km
- 총 사업 비 : 36,872백만원(전환 25,810 / 도비 3,318 / 시군비 7,744)
- 사업 기 간 : 2019 ~ 2026

추진현황 및 계획

- 2017. 09월 : 신규사업 신청
- 2019. 08월 : 실시설계용역 착수
- 2021. 01월 : 수도정비 기본계획 변경 승인
- 2021. 04월 : 건설사업관리 용역 착수
- 2021. 08월 : 총괄계약 및 착공
- 2026. 12월 : 공사 준공


기대 효과

- 가뭄에 따른 해수담수화시설 등의 많은 용수확보를 위한 사업이 진행중이며, 안정적인 신안군 중부권 생활용수 공급을 위해 필요한 식수저수지 사업임을 강조 드림

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2023년이전	2024년	2025년	2026년
사업비	36,872	17,014	5,429	5,714	8,715

위치도



전경사진



10 복룡지구 연안정비사업

목 적

- 자연재해로부터 국토의 보존 및 기후변화에 따른 연안사고를 사전에 예방·복원하여 쾌적한 연안환경 조성 도모

사업 개요

- 위 치 : 신안군 압해읍 복룡리 일원
- 사업 량 : 호안 L=2,670m
- 총 사업 비 : 9,758백만원(균특 70%, 시도비 9%, 시군비 21%)
- 사업 기간 : 2024 ~ 2026

추진현황 및 계획

- 제3차 연안정비 기본계획 고시 : '20. 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : '24. 5.
- 공유수면 점사용 및 해역이용협의 추진 : '25. 8.
- 실시계획 협의 : '25. 10.
- 계약심사 의뢰 : '25. 11.
- 사업 착공 : '25. 12.
- 사업 준공 : '27. 12.

기대 효과

- 재해 예방, 생태 보전, 지역경제 활성화, 관광 자원화 등을 통해 지속 가능한 연안 공간을 조성 기여

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2022년이전	2023년	2024년	2025년이후
사업비	9,758	-	-	500	9,258

위 치 도



전경사진

