

문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

[섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성]

관리번호 1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	6,000	48,138	11,100
사업기간	2019-2026	추진상황	추진 중(4개 중 1개 완료)			
사업주체	신안군 뮤지엄조성과	공약담당	뮤지엄1	팀장 김기봉 ☎ 240-8041		
			주무관	최봉훈 ☎ 240-8043		

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 세계적인 작가 뮤지엄 4개(안좌, 비금, 도초, 자은) 中 도초 대지의문화시설 (올라퍼 엘리아슨) 2024. 11월 준공하였으며, 3개는 진행 중임
- [정책 목표]
 - 세계적인 작가 유치를 통한 뮤지엄 건립으로 지역 이미지 쇄신(브랜드화)과 지역주민들의 예술적 자긍심 고취의 계기

◎ 사업개요

- 사업위치 : 안좌면 읍동리, 비금면 구림리, 도초면 지남리, 자은면 한운리
- 사업기간 : 2019 ~ 2026
- 사 업 비 : 65,238백만원(도비 6,000, 군비 48,138, 소멸기금 11,100)
- 사업규모 : 안좌 (7CUBE), 비금 (1,800㎡), 도초 (R=8m), 자은 (3,513㎡)
- 시행기관 : 신안군청 문화예술관광국 뮤지엄조성과

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 안좌 플로팅뮤지엄 : 2025. 06. 준공예정
- 비금 바다의 문화시설 : 2025. 12. 준공예정
- 자은 인피니토 뮤지엄 : 2026. 03. 준공예정

◎ 추진일정

세부추진사항	2021까지				2022				2023				2024				2025				2026				20270후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
안좌 플로팅뮤지엄																												
비금 바다의문화시설																												
도초 대지의문화시설																												
자은 인피니또뮤지엄																												

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2021까지	2022	2023	2024	2025	2026	20270후
총 계	65,238	6,498	11,281	9,895	12,765	13,120	11,679	-
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	6,000	-	500	440	2,000	2,748	312	-
군 비	48,138	6,498	10,781	3,555	5,565	10,372	11,367	-
소멸기금	11,100	-	-	5,900	5,200	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026 이후
안좌 플로팅뮤지엄	식	1	-	-	-	1	-
비금 바다의문화시설	식	1	-	-	-	1	-
도초 대지의문화시설(완료)	식	1	-	-	1	-	-
자은 인피니또뮤지엄	식	1	-	-	-	-	1

◎ 추진실적

- 도초 대지의 문화시설 조성사업 준공 : 2024. 11.
- 안좌 플로팅뮤지엄 건립사업 착공 : 2021. 09. ~
- 자은 인피니또뮤지엄 건립사업 착공 : 2024. 07. ~
- 비금 바다의 문화시설 조성사업 착수 : 2023. 10. ~

◎ 기대효과

- 지역민의 문화 향유권 보장 및 예술적 자긍심 고취
- 지역의 이미지 쇄신(브랜드화) 및 관광 활성화 도모