

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 (유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립)

관리번호 3-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		7,000	-	3,000	-
사업기간	2023-2027	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	생물권보전팀장 강기성 ☎ 240-8641 주무관 박창욱 ☎ 240-8648			

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 신안군 전역 3,239km² 생물권보전지역 지정
- [정책 목표]
 - 신안다도해생물권보전지역 관리센터 설립을 통해 신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보로 관내에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민 소득 증대 기여

◎ 사업개요

- 사업위치 : 전남 신안군 전역
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업비 : 10,000백만원(국비 7,000, 군비 3,000)
- 사업규모 : 신안다도해 생물권보전지역 관리센터 건립 1식
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 관리센터 건립을 위한 예산 확보 : 2025. ~
- 실시설계 및 토지보상 등 : 2026. ~

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총계	10,000	-	50	-	550	3,500	5,900
국비	7,000	-	-	-	500	2,370	4,130
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	-	50	-	50	1,130	1,770
기타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
기본설계 완료	식		-	-	1	-	-	-
실시설계 완료	식		-	-	-	-	1	-
토지보상	필지		-	-	-	-	-	-
공사착수 및 추진	식		-	-	-	-	-	1
공사완료(국도시설개량)	식		-	-	-	-	-	1

◎ 추진실적

- 2009년 4개읍면(증도, 비금, 도초, 흑산) 지정 : 573km²
- 2017년 신안군 전역(14개읍면) 확대 지정 : 3,239km²
- 2017년 신안다도해생물권보전지역 관리계획 수립(관리센터 건립 반영)
- 2023년 신안다도해생물권보전지역 5년 단위 관리계획 수립 연구용역

◎ 기대효과

- 신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보
- 신안에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민소득 증대 기여